



Syndicat Mixte d'Assainissement  
de l'Agglomération Granvillaise



## Plan de Phasage



**Phase 1** : Bd des Amériques du 07/04 au 22/04/2026



**Phase 2** : Rondpoint de Sherborne du 22/04/2026 au 29/04/2025


**Phase 3** : Bd des Antilles du 28/04/ au 07/05/2026

**Phase 4** : Essai de pression et de compactage du 11/05 au 13/05/2026

**Phase 5** : Raccordement et réfection de voirie du 18/05 au 06/06/2026

# Plan de circulation et déviation





Baliroad et cônes de chantier pour séparer les 2 voies de circulation.

Barrières HERAS et baliroad pour séparer notre zone travaux de la voie de circulation.

